
 

Baigtas projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų infrastruktūros plėtra  
Jurbarko mieste“  

 

UAB „Jurbarko vandenys“ su partneriu – Jurbarko rajono savivaldybės administracija 
įgyvendino projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko 
mieste“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-71-0007 (toliau – Projektas).  

Projektas buvo įgyvendintas ir finansuotas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos 
fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto “Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus 
naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 įgyvendinimo 
priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, 
įmonių valdymo tobulinimas“. 

Finansavimo sutartyje ir jos pakeitimuose numatyta bendra tinkamų finansuoti 
išlaidų suma 548.947,86 Eur, kurių dalis 274.473,93 Eur (50 proc.) finansuota Europos 
Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis ir dalimi 274.473,93 (50 proc.) prisidėjo UAB „Jurbarko 
vandenys“ kartu su Projekto partneriu – Jurbarko rajono savivaldybės administracija. 

Projekto metu įgyvendintas tikslas – padidintas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
paslaugų prieinamumas ir sistemos efektyvumas Jurbarko mieste.  

Projekto metu įgyvendintos šios veiklos: 
Vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų statyba ir rekonstrukcija Jurbarko mieste. 

Šios veiklos įgyvendinimui buvo pasirašyta rangos sutartis Nr. (B.3)-30-12-R0261 (rangovas 
– „Žilinskis ir Co“, UAB), pagal kurią buvo vykdyta geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtra 
(apie 168,37 m Kriaušių, Dariaus ir Girėno g., Jurbarko mieste), nuotekų surinkimo tinklų 
plėtra (apie 167,35 m Kriaušių, Sodų, Dariaus ir Girėno g., Jurbarko mieste) ir vandens 
tiekimo bei nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija (apie 230 m Kranto g., Jurbarko 
mieste). Darbų pradžia – 2019 m. vasario 28 d., darbų pabaiga 2020 m. lapkričio 9 d.  

Geriamojo vandens tiekimo (įvadų) ir nuotekų surinkimo (išvadų) tinklų iki sklypų ribų 
statyba Jurbarko mieste. Šios veiklos įgyvendinimui buvo pasirašyta rangos sutartis Nr. (B.3)-
69 (rangovas – UAB „Apšvietimas“), pagal kurią vykdyti geriamojo vandens tiekimo įvadų 
(iki sklypų ribos) (apie 214 m Algirdo, Kauno, Vytauto Didžiojo g., Jurbarko mieste) ir 
nuotekų surinkimo išvadų (iki sklypo ribos) (apie 580 m Algirdo, Birželio, Sodų, Kauno, 
Vytauto Didžiojo, Sodžiaus, Donelaičio, Miškininkų, Grybo, Bišpilio, Mokyklos, Serbentų, 



Eglių, Pamituvio, Mituvos, Dainių, Muitinės ir Vydūno g., Jurbarko mieste) įrengimo darbai. 
Darbų pradžia – 2019 m. gegužės 22 d., darbai baigti 2020 m. gegužės 7 d. 

Geriamojo vandens tiekimo (įvadų) ir nuotekų surinkimo tinklų (išvadų) įrengimas 
Jurbarko mieste, Dainių ir Jurbarkų kaimuose. Šios veiklos įgyvendinimui buvo pasirašyta 
rangos sutartis Nr. (B.3)-29 (rangovas – UAB „Jurmelsta“), pagal kurią vykdomi geriamojo 
vandens tiekimo įvadų (apie 369 m) ir nuotekų surinkimo išvadų (apie 760 m) įrengimo 
darbai Jurbarko mieste, Dainių ir Jurbarkų kaimuose. Darbų pradžia – 2020 m. gegužės 25 
d., darbai faktiškai baigti vykdyti – 2021 m. rugpjūčio 25 d.  

Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija Jurbarko mieste. Šios veiklos 
įgyvendinimui pasirašyta rangos sutartis Nr. (B.3)-30 (rangovas – UAB „Jurmelsta“), pagal 
kurią rekonstruota apie 950 m geriamojo vandens tiekimo tinklo Lauko g., Jurbarko mieste. 
Darbų pradžia – 2020 m. gegužės 25 d., darbai faktiškai baigti vykdyti 2021 m. gegužės 25 d. 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų inventorizacija. Šios veiklos 
įgyvendinimui, 2019 m. balandžio 19 d. buvo sudaryta inventorizavimo paslaugų sutartis 
(tiekėjas – „Projektai ir Co“, UAB). Pagal šią sutartį faktiškai inventorizuota ir teisiškai 
įregistruota 49,73 km geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų. Sutartis 
baigta vykdyti. 

Vandens gerinimo įrenginių statyba Paulių gyvenvietėje. Šios veiklos įgyvendinimui, 
2022 m. rugpjūčio 24 d. pasirašyta rangos sutartis Nr. (B.3)-55 (rangovas – UAB „Vandens 
kodas“), pagal kurią įrengti vandens gerinimo įrenginiai (našumas apie 30m3/parą) kartu su 
arteziniu vandentiekio gręžiniu apie 120 m gylio. Darbai faktiškai baigti vykdyti  2023 m. 
rugpjūčio 8 d. 
 

Įgyvendinus projektą, numatyta pasiekti šiuos stebėsenos rodiklius (rezultatus): 
Teikti vandens tiekimo paslaugas naujai pastatytais geriamojo vandens teikimo 

tinklais – 59 gyventojams; 
Teikti paslaugas naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais – 146 gyventojams; 
Rekonstruoti vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklus – 0,90 km; 
Teikti vandens tiekimo paslaugas iš naujai pastatytų geriamojo vandens gerinimo 

įrenginių – 122 gyventojams.  
 

Bendras Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2018 m. lapkričio 21 d. iki 2023 m. 
rugsėjo 1 d. 
 


